

**RANGKUMAN KEGIATAN
BIDANG BINA MARGA**

NAMA KEGIATAN	: Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Bayang
NAMA PEKERJAAN	: Lanjutan Jalan Cor Luhung
NILAI PEKERJAAN	: 189,650,000
KONTRAKTOR PELAKSANAAN	: CV. NETES
DESKRIPSI PEKERJAAN	: Jalan yang dikerjakan merupakan jalan yang ada disepanjang bibir pantai luhung, Sehingga jalan yang dibangun dapat meningkatkan minat masyarakat/wistawan untuk dapat menikmati keindahan pantai luhung dan juga dapat menunjang ekonomi masyarakat yang ada di pantai luhung dengan adanya wisatawan. Pembangunan Ini di Mulai Pada Tanggal 06 April 2020 Sampai 04 Juni 2020 Dengan Progres 100%.
PROGRES PEKERJAAN	: 100%
DOKUMENTASI PEKERJAAN	:



Sago, Juli 2020
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



MULHARLATLY, ST
NIP. 19711030 200701 2 003